

PORTFÓLIO DE PROJETOS

Plano de Projeto

Tema 1: Eficiência Operacional

Objetivo: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais

Nome do projeto: “Criação da Equipe Kaizen” (Melhoria contínua) (1.5)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Definição de um programa com os treinamentos/qualificações necessárias na metodologia Kaizen para qualificar os possíveis líderes.
- 2- Criação das Equipes Kaizen
- 3- Treinamento das Equipes nas Ferramentas do Lean Management (Gerenciamento Enxuto)
- 4- Escolha dos Projetos Pilotos para aprimoramento do conhecimento
- 5- Apresentação dos Resultados em Workshop do Regional
- 6- Expandir soluções para os demais setores interessados

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática da eficiência operacional e contribui para o alcance do objetivo: buscar a excelência na gestão de custos operacionais, bem como para o objetivo agilizar os trâmites judiciais e administrativos.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Eulaide Maria Vilela Lins;

Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação;

Equipe: Todo o Regional.

4. Justificativa

Promover a melhoria nos ambientes de trabalho, utilizando o gerenciamento da rotina, contribuindo para o aumento da produtividade e melhoria contínua na prestação de serviços ao jurisdicionado.

Plano de Projeto

Tema 1: Eficiência Operacional

Objetivo: Agilizar os trâmites judiciais e administrativos

Nome do projeto: Implantação do Gerenciamento de Rotina nas Varas e Gabinetes do Regional (6.3)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Pesquisar o estado da arte no Banco de Boas Práticas do CNJ e em outros Regionais.
- 2- Adequar possíveis soluções à realidade do nosso regional.
- 3- Treinar os multiplicadores em ferramentas de Gerenciamento da Rotina
- 4- Implantar solução em um contexto controlado (Projeto piloto).
- 5- Expandir soluções para os demais setores envolvidos.
- 6- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática da eficiência operacional e contribui para o alcance do objetivo: agilizar os trâmites judiciais e administrativos, bem como para o objetivo: promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do regional.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. Aldemiro Rezende Dantas Júnior;

Gerente do Projeto: Analúcia Bonfim D'Oliveira Lima – Secretária do Tribunal Pleno

Equipe: Varas do Trabalho e Gabinetes dos Desembargadores.

4. Justificativa

Necessidade de gerenciar as rotinas de trabalho das varas do trabalho e gabinetes de forma a otimizar os recursos bem como agilizar a tramitação dos processos.

Plano de Projeto

Tema 1: Eficiência Operacional

Objetivo: Agilizar os trâmites judiciais e administrativos

Nome do projeto: Desenvolvimento e Implantação do Processo Administrativo Eletrônico (5.5)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Análise dos Requisitos e Modelagem
- 2- Desenvolvimento da Solução
- 3- Testes e validação
- 4- Treinamento
- 5- Implantação
- 6- Acompanhamento e Ajustes no programa

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática da eficiência operacional e contribui para o alcance do objetivo: agilizar os trâmites judiciais e administrativos, bem como para o objetivo: buscar a excelência na gestão de custos operacionais.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior

Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Tecnologia da Informação; Secretaria Administrativa

4. Justificativa

Dar maior celeridade, transparência e segurança aos processos administrativos, com tramitação e acompanhamento on-line das informações, bem como da redução de gastos com papel.

Plano de Projeto

Tema 1: Eficiência Operacional

Objetivo: Agilizar os trâmites judiciais e administrativos

Nome do projeto: Nome do projeto: Desenvolvimento e Implantação do Processo Judicial Eletrônico (5.6)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Análise dos Requisitos e Modelagem
- 2- Desenvolvimento da Solução
- 3- Elaboração do termo de referência para a contratação de um “Birô de Digitalização”
- 4- Digitalização dos Processos
- 5- Integração da Solução em Desenvolvimento com os arquivos/processos digitalizados
- 6- Testes e validação
- 7- Treinamento
- 8- Implantação
- 9- Acompanhamento e Ajustes no programa

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática da eficiência operacional e contribui para o alcance do objetivo: agilizar os trâmites judiciais e administrativos, bem como para o objetivo: promover a efetividade no cumprimento das decisões.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior

Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Tecnologia da Informação; Secretaria Administrativa.

4. Justificativa

Dar maior celeridade, transparência e segurança aos processos judiciais, com tramitação e acompanhamento on-line das informações, bem como da redução de gastos com papel.

Plano de Projeto

Tema 2: Acesso ao Sistema Judiciário

Objetivo: Aproximar a Justiça do Trabalho ao Cidadão

Nome do projeto: Criação de 16(dezesseis) novas Varas em Manaus, de acordo com a lei, mais quatro Varas no Interior ao norte do Estado do Amazonas sendo uma em Novo Airão, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira e duas para Boa Vista e duas no interior do Estado de Roraima sendo uma em Caracará e outra em São João da Baliza (6.2),

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Verificar a estatística de processos distribuídos os últimos 3 anos entre as Varas de Manaus.
- 2- Elaborar uma exposição de motivos que justifique a criação de novas Varas para ser levado ao TST.
- 3- Acompanhar o trâmite do processo no TST.
- 4- Criar as Varas
- 5- Instalar as Varas com toda a infraestrutura necessária.
- 6- Distribuir os processos entre as Varas novas.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática acesso ao sistema judiciário e contribui para o alcance do objetivo: aproximar a Justiça do Trabalho ao Cidadão, bem como para o objetivo: agilizar os trâmites judiciais e administrativos.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. Aldemiro Rezende Dantas Júnior;
Gerente do Projeto: Andréa Paula Camargo Pellegrini Santos – Secretária da Corregedoria
Equipe: Fórum Trabalhista de Manaus.

4. Justificativas

No ano de 2009 o volume de processos distribuídos por vara em Manaus foi da ordem de 2200 processos, asseverando de trabalho os servidores lotados nas mesmas, dificultando uma melhor prestação de serviços.

Necessidade de reduzir o volume de processos que tramitam nas varas do trabalho na cidade de Manaus, proporcionando maior celeridade nas soluções dos mesmos.

A criação de Varas no interior dos Estados do Amazonas e de Roraima se justifica pelos seguintes fatores: a) Interiorização da Justiça do Trabalho; b) A jurisdição de todas as cidades a margem do Rio Negro está concentrada na cidade de Manaus, sendo necessário distribuí-la por outras cidades localizadas ao norte do Estado do Amazonas; c) Todas as Varas da Justiça do Trabalho no Amazonas encontram-se localizadas ao Sul do Estado, às margens do Rio Amazonas ou de seus tributários nesta área geográfica, com exceção das localizadas na capital do Estado; d) As cidades indicadas no Estado do Amazonas foram escolhidas, (Novo Airão) em face da iminente possibilidade de expansão econômica devido a inauguração da ponte sobre o Rio Negro; as demais por ser atualmente importante pólo turístico, em virtude de suas belezas naturais.

Plano de Projeto

Tema 2: Acesso ao Sistema Judiciário

Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das decisões

Nome do projeto: Criação de um Juízo de Execução em Manaus (6.1)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Pesquisar o estado da arte no Banco de Boas Práticas do CNJ e em outros Regionais um modelo de núcleo de Execução.
- 2- Adequar possíveis soluções à realidade do nosso regional.
- 3- Implantar solução em um contexto controlado (Projeto piloto).
- 4- Expandir a solução.
- 5- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática do acesso ao sistema judiciário e contribui para o alcance do objetivo: promover a efetividade no cumprimento das decisões, bem como para o objetivo: agilizar os trâmites judiciais e administrativos.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. Aldemiro Rezende Dantas Júnior

Gerente do Projeto: Sinézia Maria Rego de Siqueira dos Santos – Secretária de Coordenação Judiciária.

Equipe do Projeto: Secretária de Tecnologia da Informação; Secretária Administrativa; Direção do Fórum Manaus; Varas do Trabalho de Manaus.

4. Justificativa

Padronizar os procedimentos da execução das Varas e dar maior celeridade na prestação jurisdicional.

Plano de Projeto

Tema 3: Responsabilidade Social

Objetivo: Promover a Cidadania

Nome do projeto: Programa de doação de excedentes (remédios, livros, papel, brinquedos, alimentos, roupa,...) (2.6).

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Pesquisar o estado da arte no Banco de Boas Práticas do CNJ e em outros Regionais.
- 2- Adequar possíveis soluções à realidade do nosso regional.
- 3- Implantar solução em um contexto controlado (Projeto piloto).
- 4- Expandir soluções para os demais setores envolvidos.
- 5- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática responsabilidade social e contribui para o alcance do objetivo: promover a cidadania.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Ruth Barbosa Sampaio;

Gerente do Projeto: Icleide Pereira dos Santos – Diretora do Serviço de Pessoal

Equipe: Ação Social e Assessoria de Comunicação Social

Usuários: Todo o Regional e comunidades cadastradas no Projeto Social

4. Justificativa

Necessidade de conscientização dos servidores do Regional a desenvolver atividades para as comunidades carentes, exercendo dessa forma a cidadania.

Plano de Projeto

Tema 3: Responsabilidade Social

Objetivo: Promover a responsabilidade sócio-ambiental

Nome do projeto: Campanha de responsabilidade ambiental (8.1)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Pesquisar o estado da arte no Banco de Boas Práticas do CNJ e em outros Regionais.
- 2 – Revitalizar o Projeto Valente (Coleta Seletiva)
- 3- Criar um calendário anual de eventos de conscientização sócio ambiental para os servidores do Regional.
- 4- Incluir nos Sistemas Informatizados dos Regionais mensagens que conscientizem o uso de impressões e economia de energia elétrica.
- 5- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática da responsabilidade social e contribui para o alcance do objetivo: Promover a Responsabilidade Sócio-ambiental.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Ruth Barbosa Sampaio

Gerente do Projeto: Icleide Pereira dos Santos – Diretora do Serviço de Pessoal;

Equipe do Projeto: Setor de Ação Social; Secretaria de Tecnologia da Informação; Serviço de Comunicação Social.

Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Necessidade de conscientização dos servidores do Regional a utilizar melhor os recursos de forma promover o uso sustentável e responsável dos recursos ambientais.

Plano de Projeto

Tema 4: Alinhamento e Integração

Objetivo: Promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Regional

Nome do projeto: Instalação do Ponto Eletrônico (5.8)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Elaboração do Projeto Básico
- 2- Licitação dos equipamentos de controle de Acesso e Catraca Biométrica
- 3- Instalação
- 4- Integração com o Sistema de RH – MentoRH
- 5- Acompanhamento e testes
- 6- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática: alinhamento e integração e contribui para o alcance do objetivo: promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Regional.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Valdenyra Farias Thomé

Gerente do Projeto: Átila Fonseca Maciel – Diretor da Secretaria de Coordenação Administrativa

Equipe: Todo o Regional

Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Necessidade de controlar o acesso nas dependências do Regional, proporcionando maior segurança nas dependências internas.

Necessidade de integrar o controle a frequência e permanência com o sistema de pagamento de pessoal.

Plano de Projeto

Tema 4: Alinhamento e Integração

Objetivo: Promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Regional

Nome do projeto: Implementação de Sistema de Monitoramento de Indicadores (5.2 e 5.3)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Análise dos Requisitos e Modelagem
- 2 – Desenvolvimento da Solução
- 3- Testes e validação
- 4- Treinamento
- 5- Implantação
- 6- Acompanhamento e Ajustes no programa

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática: alinhamento e integração e contribui para o alcance do objetivo: promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Regional.

3. Clientes do projeto

Patrocinador(a): Dr. David Alves de Mello Junior

Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino – Secretaria de Tecnologia da Informação

Equipe do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação; Diretoria Geral; Secretaria Administrativa

4. Justificativa

Necessidade de acompanhar os indicadores do planejamento estratégico e avaliar o resultado dos projetos em andamento.

Plano de Projeto

Tema 4: Alinhamento e Integração

Objetivo: Promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Regional

Nome do projeto: “Project Management Office” (7.2)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Elaboração da exposição de motivos para Criar um Escritório de Projetos no organograma do Regional
- 2- Aprovação pelo Tribunal Pleno
- 3- Estruturação do Escritório de Projetos
- 4- Padronização dos documentos a serem adotados
- 5- Padronização dos Projetos em andamento
- 6- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o Regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática: alinhamento e integração e contribui para o alcance do objetivo: promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Regional, bem como para o objetivo: buscar a excelência na gestão orçamentária assegurando a execução da estratégia.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior

Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Tecnologia da Informação

4. Justificativa

Implementar um Escritório de Gerenciamento de Projetos, visando criar padrões e procedimentos para um melhor gerenciamento dos projetos do TRT, conduzindo, planejando, organizando, controlando e finalizando as atividades do projeto, aumentando a chance de sucesso na sua execução.

Plano de Projeto

Tema 5: Atuação Institucional

Objetivo: Aprimorar a comunicação com o público interno e externo

Nome do projeto: Reestruturação do Serviço de Comunicação Social (3.1 – 3.5)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Avaliar os requisitos da Resolução 85 do CNJ
- 2- Elaborar um cronograma de ações com os requisitos prioritários
- 3- Criar o Serviço de Cerimonial (CJ3) não associado ao Serviço de Comunicação Social
- 4- Implantar as soluções
- 5- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática: atuação institucional, e contribui para o alcance do objetivo: aprimorar a comunicação com o público interno e externo, bem como para o objetivo: aproximar a Justiça do Trabalho ao Cidadão.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Júnior;

Gerente do Projeto: Verena Santoro Frota – Diretora do Serviço de Comunicação Social

Equipe: Serviço de Comunicação Social.

Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Necessidade de reestruturar o Serviço de Comunicação Social para melhorar a comunicação interna e externa do Regional.

Plano de Projeto

Tema 5: Atuação Institucional

Objetivo: Aprimorar a comunicação com o público interno e externo

Nome do projeto: Vídeo Institucional e Cartilha do Trabalhador(1.1)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Pesquisar o estado da arte no Banco de Boas Práticas do CNJ e em outros Regionais.
- 2- Elaboração do Termo de Referência para a criação do vídeo Institucional
- 3- Elaboração do Termo de Referência para a Cartilha do Trabalhador
- 4- Licitação
- 5- Produção do vídeo institucional.
- 6- Produção da Cartilha do Trabalhador.
- 7- Apresentação e Validação do vídeo.
- 8- Apresentação e Validação da Cartilha do Trabalhador
- 9- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática: atuação institucional, e contribui para o alcance do objetivo: aprimorar a comunicação com o público interno e externo, bem como para o objetivo: aproximar a Justiça do Trabalho ao Cidadão.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Solange Maria Santiago Moraes;

Gerente do Projeto: Verena Santoro Frota – Diretora do Serviço de Comunicação Social;

Equipe: Todo o Regional.

Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Necessidade de divulgar as atividades desenvolvidas no Regional para o público interno e externo.

Plano de Projeto

Tema 5: Atuação Institucional

Objetivo: Preservar a memória e fortalecer a imagem institucional do Regional

Nome do projeto: Ciclo de Eventos no Memorial (3.7)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Pesquisar possíveis eventos (Palestras, Exposições, Treinamentos, Workshops, Visitas de Escolas públicas e particulares) no Banco de Boas Práticas do CNJ e em outros Regionais.
- 2- Criar um calendário anual de eventos que apresente a sociedade o TRT da 11ª, valorizando sua atuação social de justiça e distribuição social de renda.
- 3- Criar um calendário que valorize a memória institucional do Regional.
- 4- Estruturar a CEMEJ com equipamentos e soluções tecnológicas que permitam preservar a memória institucional do Regional
- 5- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o Regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática da atuação institucional e contribui para o alcance do objetivo: preservar a memória e fortalecer a imagem institucional do Regional, assim como para o objetivo: aprimorar a comunicação com o público interno e externo.

3. Clientes do projeto

Patrocinador(a): Dra Valdenyra Farias Thomé;

Gerente do Projeto: Sra. Francisca Sena Deusa da Costa – Diretora do CEMEJ

Equipe do Projeto: CEMEJ; Serviço de Comunicação Social e Secretaria de Tecnologia da Informação

Usuários: Sociedade e Todo o Regional

4. Justificativa

Promover eventos que divulguem para a sociedade a imagem do Regional e modernizar a estrutura da CEMEJ de modo a permitir a preservação da memória da Instituição.

Plano de Projeto

Tema 5: Atuação Institucional

Objetivo: Fortalecer as relações com outros Tribunais e instituições públicas e privadas

Nome do projeto: Parcerias com veículos de comunicação (3.6)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Definir quais serão os veículos de comunicação de massa a ser adotado pelo Regional
- 2- Firmar Parcerias / Convênios com os veículos de comunicação de massa
- 3- Elaborar uma campanha para ser divulgada durante todo o ano com as ações do Regional.
- 4- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o Regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática da atuação institucional e contribui para o alcance do objetivo: fortalecer as relações com outras instituições públicas e privadas assim como para os objetivos: aprimorar a comunicação com o público interno e externo e aproximar a Justiça do Trabalho ao Cidadão.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Júnior

Gerente do Projeto: Verena Santoro Frota – Diretora do Serviço de Comunicação Social

Equipe do Projeto: Diretoria Geral e Serviço de Comunicação Social

Usuários: Sociedade e Todo o Regional

4. Justificativa

Fortalecer a relação com os veículos de comunicação e apresentar os resultados do Regional para a Sociedade, aproximando o cidadão do Judiciário Trabalhista.

Plano de Projeto

Tema 6: Gestão de Pessoas

Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores e magistrados, com foco na estratégia

Nome do projeto: Programa de capacitação em técnicas de gestão em parceria com Instituições de Ensino Superior (1.3)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Pesquisa para avaliar quais as dificuldades dos gestores nas técnicas de gestão
- 2- Elaboração de um calendário anual de treinamentos nos temas/disciplinas/conhecimentos definidos
- 3- Treinamento em salas de aula
- 4- Treinamento “on the job”(no local de trabalho)
- 5- Acompanhamento dos Resultados
- 6- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o Regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática gestão de pessoas e contribui para o alcance do objetivo: desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores e magistrados, com foco na estratégia, assim como o objetivo: agilizar os trâmites judiciais e administrativos.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Valdenyra Farias Thomé

Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino – Diretor Secretaria de Tecnologia da Informação

Equipe do Projeto: Setor de Treinamento;

Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Necessidade de qualificar os gestores do Tribunal em técnicas gestão para aumentar a produtividade e reduzir os desperdícios no Regional.

Plano de Projeto

Tema 6: Gestão de Pessoas

Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores e magistrados, com foco na estratégia

Nome do projeto: Programa de capacitação em conhecimentos judiciais em parceria com Instituições de Ensino Superior (1.4)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Pesquisa para avaliar quais as dificuldades jurídicas nas Varas e Gabinetes.
- 2- Elaboração de um calendário anual de treinamentos nos temas/disciplinas/conhecimentos definidos
- 3- Treinamento em salas de aula
- 4- Treinamento “on the job” (no local de trabalho)
- 5- Acompanhamento dos Resultados
- 6- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática gestão de pessoas e contribui para o alcance do objetivo: desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores e magistrados, com foco na estratégia, assim como o objetivo: agilizar os trâmites judiciais e administrativos.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Valdenyra Farias Thomé;

Gerente do Projeto: Icleide Pereira do Santos – Diretora do Serviço de Pessoal

Equipe do Projeto: Setor de Treinamento;

Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Necessidade de qualificar os servidores da área fim nos procedimentos jurídicos permitindo uma maior compreensão das atividades do Judiciário Trabalhista e maior celeridade nos trâmites processuais.

Plano de Projeto

Tema 6: Gestão de Pessoas

Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores e magistrados, com foco na estratégia

Nome do Projeto: Programa de treinamento em Sistemas Informatizados (1.2)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Pesquisa para avaliar quais as dificuldades nos Sistemas Informatizados do Regional
- 2- Elaboração de um calendário anual de treinamentos nos sistemas definidos
- 3- Treinamento em salas de aula
- 4- Treinamento “on the job”(no local de trabalho)
- 5- Acompanhamento dos Resultados
- 6- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática gestão de pessoas e contribui para o alcance do objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores e magistrados, com foco na estratégia, bem como do objetivo: promover a inovação e a permanente atualização dos sistemas de informação.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Valdenyra Farias Thomé

Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação

Equipe do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação e Setor de Treinamento

Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Necessidade de qualificar os servidores do Regional nas novas tecnologias e aumentar a produtividade reduzindo os trabalhos repetitivos e erros ocasionados pelo desconhecimento das ferramentas.

Plano de Projeto

Tema 6: Gestão de Pessoas

Objetivo: Desenvolver lideranças e promover a motivação e o comprometimento com os objetivos da instituição

Nome do Projeto: Criação do RAE – Reunião Anual de Estratégia (7.3)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Definição de um calendário anual para as reuniões de planejamento estratégico;
- 2- Estruturação de workshops periódicos para apresentação dos resultados estratégicos;
- 3- Definição de critérios de premiação para os melhores projetos e líderes do ano;
- 4- Execução dos workshops.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática gestão de pessoas e contribui para o alcance do objetivo: Desenvolver lideranças e promover a motivação e o comprometimento com os objetivos da instituição, bem como para o objetivo: promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do regional.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Júnior;

Gerente do Projeto: Marinilza Belém Taveira

Equipe do Projeto: Serviço de Comunicação e Núcleo de Planejamento Estratégico

Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Promover a divulgação dos resultados dos projetos estratégicos e reconhecer os melhores projetos e líderes, de forma a estimular a adoção das melhores práticas e aumentar a motivação e o comprometimento dos servidores com os objetivos do Regional.

Plano de Projeto

Tema 6: Gestão de Pessoas

Objetivo: Buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da qualidade de vida dos servidores e magistrados

Nome do projeto: Novas instalações do Fórum Trabalhista de Manaus e Modernização das Varas do Interior (4.3)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Estudo para definir o melhor local para instalação do Novo Fórum Trabalhista de Manaus e as necessidades de modernização nas Varas do interior
- 2- Elaboração do Projeto Básico do Projeto Executivo da Obra (Manaus e interior)
- 3- Busca de Financiamento para as Obras
- 4- Licitação do Projeto Executivo e Licitação da Construção das Obras
- 5- Construção Civil / Elétrica / Hidrosanitária / Lógica / Telefonia / Climatização / Sinalização / Acessibilidade
- 6- Acompanhamento das Obras
- 7- Mudança do Fórum atual para um novo prédio em Manaus
- 8- Inauguração

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática gestão de pessoas e contribui para o alcance do objetivo: buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da qualidade de vida dos servidores e magistrados, assim como o objetivo: garantir a infraestrutura física e material necessário.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Júnior
Gerente do Projeto: Atila Fonseca Maciel (Diretor da Secretaria Administrativa)
Equipe do Projeto: Comissão de Obras; Secretaria Administrativa; Secretaria de Tecnologia da Informação e Setor de Treinamento.
Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Necessidade de oferecer para o Jurisdicionado e os servidores deste Regional melhores condições de trabalho e acessibilidade promovendo uma maior celeridade no julgamento dos processos e qualidade de vida.

Plano de Projeto

Tema 7: Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo: Promover a inovação, integração e a permanente atualização dos sistemas de informação

Nome do projeto: Modernização dos Equipamentos de Informática (5.1)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Avaliar o estado dos equipamentos de informática em todo o Regional
- 2- Definir os equipamentos prioritários
- 3- Licitar os equipamentos
- 4- Instalar os equipamentos em todo o Regional
- 5- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática: infraestrutura e tecnologia e contribui para o alcance do objetivo: promover a inovação, integração e a permanente atualização dos sistemas de informação, bem como para o objetivo: garantir a infraestrutura física e material necessário.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior

Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Equipe do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação; Diretoria Geral e Secretaria Administrativa.

4. Justificativa

Garantir a evolução tecnológica e manter a contínua renovação do parque de informática de forma a garantir que os servidores utilizem as ferramentas tecnológicas para dar celeridade na prestação jurisdicional

Plano de Projeto

Tema 7: Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo: Garantir a infraestrutura física e material necessário

Nome do projeto: Projeto de Reedificação do prédio sedo do TRT (4.1)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Plano de Projeto
- 2- Projeto Básico/Executivo da reforma contemplando a instalação dos 6 novos Gabinete dos Desembargadores
- 3- Licitação da Obra
- 4- Execução da Obra de Reforma e Restauração do Prédio do TRT
- 5- Acompanhamento
- 6- Encerramento do projeto

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática: infraestrutura e tecnologia e contribui para o alcance do objetivo: garantir a infraestrutura física e material necessário, bem como para o objetivo: buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da qualidade de vida dos servidores.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Solange Maria Santiago Morais

Gerente do Projeto: Átila Fonseca Maciel – Diretor da Secretaria Administrativa.

Equipe do Projeto: Setor de Comissão de Obras; Secretaria de Tecnologia da Informação; Diretoria Geral; Secretaria Administrativa.

Outros: Representante da Seguradora; Servidores do Tribunal; Vizinhança do Tribunal; Construtora.

4. Justificativa

Restabelecer o pleno funcionamento do TRT após sinistro ocorrido no dia 05/09/2008 e instalar os 6(seis) gabinetes do novos Desembargadores criados por Lei.

Plano de Projeto

Tema 7: Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de Tecnologia de Informação

Nome do projeto: Instalação do Sítio Backup e Sala Cofre (5.7)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Financiamento para o Projeto e Contratação da Sala Cofre;
- 2- Emissão da ordem de serviço e Mobilização da equipe técnica;
- 3- Levantamento dos dados finais;
- 4- Projeto executivo;
- 5- Processo de aquisição de materiais e serviços;
- 6- Execução de obras de adequação (identificar os ambientes);
- 7- Execução de obras de sala cofre ou sala de segurança;
- 8- Execução de obras da sala de utilitários (UPS);
- 9- Start-up e testes de funcionamento;
- 10- Treinamentos;
- 11- Entrega de documentação e as-built e Aceitação da obra;

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com a temática: infraestrutura e tecnologia e contribui para o alcance do objetivo: garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI, bem como para o objetivo: garantir a infraestrutura física e material necessário.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dra. Solange Maria Santiago Morais.
Gerente do Projeto: Vicente Tino – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação.
Equipe do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação; Diretoria Geral; Secretaria Administrativa

4. Justificativa

Oferecer um ambiente seguro aos equipamentos do Datacenter, sensíveis ao calor, umidade ou variações ambientais bruscas ou extremas, tais como incêndios, água, fumaça etc, cujas perdas possam ser significativas e onde a possível recuperação seja difícil e demorada, provocando impactos negativos pela inesperada descontinuidade motivada por sinistros de qualquer dimensão ou natureza, garantindo a disponibilidade dos sistemas essenciais de TI.

Plano de Projeto

Tema 8: Orçamento

Objetivo: Buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da estratégia

Nome do projeto: Criação e Estruturação da Secretaria de Planejamento Estratégico (7.1)

1. Escopo ou finalidade do projeto

- 1- Elaborar uma proposição e aprovar no Tribunal Pleno a criação da Secretaria de Planejamento Estratégico
- 2- Estruturar a Secretaria de Planejamento Estratégico com pessoal e infraestrutura
- 3- Dotar a Secretaria de sistemas para apoio e tomada de decisão e acompanhamento dos projetos estratégicos
- 4- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional.

2. Alinhamento estratégico

O projeto está alinhado com o orçamento e contribui para o alcance do objetivo: buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da estratégia, assim como o objetivo: promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Regional.

3. Clientes do projeto

Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Júnior;

Gerente do Projeto: Marinilza Belém Taveira

Equipe do Projeto: Secretaria de Tecnologia da Informação e Setor de Treinamento

Usuários: Todo o Regional

4. Justificativa

Necessidade de estruturar a Secretaria de Planejamento Estratégico para que essa possa dar suporte, monitorar e acompanhar o a execução do portfólio estratégico.